

Tidsplan



Idag har projektet detaljplan.

Den 16 juni kl 8. 30 hålls första projekteringsmötet med alla konstruktörer.

Den 30 juni skall A-ritningar fastslås.

Preliminärt skall bygglov handlingar inlämnas 1 oktober.

(bygglovshandlingar är inlämnade, byggstart?)

Planerad byggstart 1 februari 2012.

Huset färdigställt februari 2013?